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0 – Déroulement de la mission – Objectifs et limites

 Les objectifs de la mission menée : 

‐ Cadre général : Plan de gestion du transport solide, de 
restauration hydromorphologique et de lutte contre les risques 

‐ SIAC en tant que structure porteuse du contrat de rivières 
=> maître d’ouvrage de l’étude

‐ Contrat de rivières en cours de signature 

‐ A la suite des crues de 2015 : décision en 2016 du lancement, 
par anticipation sur la signature du contrat de rivières, de ce 
plan de gestion et d’aménagement du bassin versant de la 
Morge (Lot 2) 

‐ Attribution du marché au groupement : SAFEGE, RTM, 



Enjeux « habitations »

 Absence d’enjeu majeur en partie amont du 
bassin versant (amont de Novel) 

Sectorisation des enjeux :

Enjeux « infrastructures» (routes, réseaux)

 Présence d’enjeux « risque » en 
partie aval (aval de Novel),

 Absence d’enjeu « milieu » lié au caractère 
naturel du cours d’eau,
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1 – Définition des enjeux sur le bassin versant de la MORGE



Enjeux « habitations »

Enjeux « infrastructures» (routes, 
réseaux)

Ouvrages existants : 
 Dépotoirs et plages de dépôts (digue) sur les affluents 
rive droite

 Aménagements post crue 2015:

‐ 1/ Berge en rive gauche à l’aplomb du Freney (protection 
du GR5 et des réseaux connexes),

‐ 2/ Confortement aval, protection des berges et du chenal 
au niveau de la traversée de St Gingolph,

‐ 3/ Ouvrage de protection de la rive droite en aval du Pont 
de la Douane (paroi Berlinoise)
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1 – Définition des enjeux « risque » en partie aval
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 Objectif : Zone de régulation au droit du LEMAN FOREST.
 Actions : terrassement et entretien d’une zone de 
respiration (faible intérêt  fort transport // INTERET ‐ ‐‐
MISE EN ŒUVRE d’UN PIEGE A EMBACLES ) 
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – LEMAN FOREST

Pente : 12 à 14%

Bande active 
potentielle : 20 m



Objectif: Gestion point de débordement amont –
amont du Pont de la voie ferrée

Actions: « régulation » matériaux et gestion des 
débordements secondaires:

‐ Augmentation de la largeur du lit mineur,

‐ Confortement de la berge et rehausse (de l’ordre de 50 cm 
de la crête avec un muret béton)
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph



Tronçon Herbette – voie ferrée
secteur en cours de rectification post crue 2015

Objectifs et Actions d’aménagement sur ce tronçon:
‐ Stabilisation du lit (risques forts d’incision sur ce 
tronçon)

‐ Redonner largeur au lit lorsque possible (et ne pas 
empiéter sur le lit)

‐ Protéger les berges contre l’érosion au niveau des 
enjeux
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph



aménagement partie basse du 
cône
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph



2 Solutions d’aménagements :

Solution n°1 : favoriser la naturalité du site et la divagation de la Morge sur son cône
‐ Élargissement progressif du lit à 40 m, 
‐ Suppression des enjeux rive droite (Bâtiment Bellevue),
‐ Suppression de la passerelle en aval, 
‐ Augmentation de la naturalité du site, 
‐ Augmentation de la capacité de dépôts sur le cône

Solution n°2 : Optimiser le transfert par une rectification du lit de la Morge 

‐ Élargissement progressif du lit à une largeur moyenne de 13m
‐ Remplacement de la passerelle par un ouvrage de grande portée et section supérieure
‐ Pavage complet du lit en enrochement
‐ Maintien de la paroi berlinoise pour protection de la rive droite
‐ Renforcement de la façade Nord‐Ouest du restaurant
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph

Proposition d’aménagement partie basse du cône : les actions 



Contrat de rivières des Dranses et est lémanique

Solution n°1 : élargissement massif du lit (Lmax=40m)

 Objectifs:
‐ augmenter capacité de dépôt sur le cône (ne pas miser que 

sur le transfert dans le lac)
‐ Favoriser un fonctionnement « naturel » du cône 

(formation d’un delta)

 Impacts négatifs
‐ Forte consommation d’espace (principalement coté Suisse): 

impose la destruction du restaurant « Bellevue »,
‐ Réaménagement total de la confluence, chantier important.
‐ Augmentation de l’engravement au niveau du cône et 

limitation du transfert en aval 
‐ Augmentation du risque d’engravement régressif,
‐ Aménagement d’une passerelle impossible, 
‐ Récurrence de la gestion des matériaux

 Impacts positifs
‐ Restauration du lit de la Morge sur 100 ml ,
‐ Dynamique « naturelle » de cône.

2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph



 Objectifs:
‐ Largeur du lit actuel doublée voire triplée
‐ Suppression des aspérités du profil
‐ Diminution des contraintes sur le fond et les berges 

durant les crues (jusqu’à Q100)

 Impacts négatifs:
‐ Suppression de zones de parking (en aval de la Guérite 

de la Douane),
‐ Suppression de la passerelle « actuelle » et création 

d’une passerelle au niveau du Léman (gestion et 
entretien de la passerelle), 

‐ Emprise foncière coté Suisse (cf. Conventionnement),

 Impacts positifs:
‐ Renaturation de la partie aval de la Morge
‐ Création d’une passerelle au niveau du Léman,
‐ Aménagements paysager (y.c chemin piéton en 

bordure de lac) à réaliser, 
‐ Optimisation du gabarit du cours d’eau pour les 

contraintes hydrauliques et les contraintes de 
transport de matériaux,

‐ Entretien réduit (forte capacité de transport et reprise 
des matériaux lors de « crues »)

Solution n°2 :Elargissement du lit à Lmoy=13m

2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
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2 – Objectifs opérationnels et propositions d’actions/définition des aménagements sur le 
bassin versant : La partie aval – le cône de Saint Gingolph
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3 – Synthèse des aménagements proposés pour la Morge
hydraulique torrentielle gestion courante emprise foncière 

intégration paysagère et restauration des 
milieux

Aménagement d'une 
zone de régulation

'mise en œuvre d'une zone de régulation
'‐ vocation : régulation des flottants
'‐ faible potentiel mais interet pour la 
gestion des risques en aval

gestion à la crue 
(verification)
gestion annuelle

terrassement rive 
gauche 
majoritairement

Terrassement en fond de talweg, 
'‐ perturbation du boisement alluvial,
'‐création d'une rampe d'accès pour 
l'entretien courant 

Aménagement de la 
berge en rive droite

'mise en œuvre d'une réhausse sur 40 ml et 
0.5 m de hauteur (lutter contre les 
débordements résiduels)

RAS

emprise foncière en 
rive droite de la 
Morge

intégration paysagère médiocre
'‐possibilité d'une végétalisation adaptée de 
la berge en arrière de la réhausse 

Solution 1 
(Lmax=40m)

'dynamique "naturelle" retrouvée,
'augmentation de la capacité de dépôts,
'augmentation du risque d'engravement 
regressif du cône,
'diminution des transferts jusqu'au lac,

gestion courante 
(fonctionnement 
du cône) MAIS 
aléatoire

forte emprise 
foncière (coté 
Suisse),
'destruction du 
"Bellevue",

très bonne intégration paysagère (naturalité 
du site),
'continuité écologique assurée 
(fonctionnement naturel de la Morge),

Solution 2 
(Lmoy=13m)

'optimum "largeur de lit vs capacité de 
transport",
'linéarisation de la Morge, 
'augmentation des contraintes de 
cisaillement sur les berges et le fond (par 
rapport au lit de 40m),
'capacité de stockage moins importante que 
la solution 1,

gestion à la crue
verification 
annuelle

forte emprise 
foncière (coté 
Suisse),
'remplacement de 
la "Berlinoise" par 
un ouvrage de 
confortement

Bonne intégration paysagère en aval 
(passerelle connectée à l'aménagement et 
au lac, chemin piéton),
'bonne intégration du lit mineur (large, 
naturel),
'continuité piscicole assurée,
' Intégration paysagère moyenne en partie 
amont (berges abruptes),

secteur ‐ Cône Aval

secteur ‐ Amont voie férrée

secteur ‐ LEMAN FOREST
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4 – La planification des opérations 

 Conception des ouvrages de protection contre les crues : été 2017

 Dossiers réglementaires : été 2017 à été 2018 (10 mois d’instruction des 
dossiers)

 Travaux : automne / hiver 2018 (6 mois de travaux)
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Merci de votre attention 

Plan global de gestion et d’aménagement 



Annexe 1 – Cartographie du bassin 
versant de la Morge et affluents


